Orgue 21:
historique du projet 2020-2022

Le projet Orque 21 est mentionné pour la premiére fois dans un procés-verbal du Conseil de

paroisse le 22 janvier 2020. Sous Divers, voici ce qu’on peut lire dans le PV du 11 mars:

« Claire Haugrel a présenté au CP les démarches déja entreprises pour le
changement de I'orgue. Elle aurait des sponsors. Plusieurs membres du CP sont
contre ce projet. Le CP présentera ce projet a 'AG et donnera son avis ; 'AG
décidera. »

Aucune mention au PV du 1er juillet 2020.

Le 8 octobre 2020, on lit ceci:
« Une information sera donnée sur la réfection ou le changement de 'orgue. Pour le
CP, cette proposition des Musicales ne doit rien colter a la Paroisse, que ce soit un
nouvel orgue, une réfection ou pour I'entretien. Afin que cette information soit bien
précise, nous pourrions faire venir Claire Haugrel et lui demander de présenter ce
projet. Le président prendra contact avec Claire. Ce sera le point -1- de I'ordre du
jour. »

L’assemblée générale 2020 a lieu le 15 octobre (reportée du printemps en raison de la

pandémie). Premier point de I'ordre du jour, une présentation orale de Claire Haugrel. La
directrice des Musicales propose un orgue clé en main sans avoir consulté ni la chorale de
Compesiéres ni I'équipe pastorale. Elle dit étre conseillée par Diego Innocenzi, organiste
titulaire du Victoria Hall notamment. Elle a choisi la manufacture Hermann Eule. Elle évalue
alors son projet a 1,2 million de francs. Aucun document n’est distribué. L’AG décide de
reporter sa décision. Elle attend des propositions plus complétes. La condition que le projet
ne colte rien a la paroisse ni en investissement ni en fonctionnement est 'argument
principal du Conseil de paroisse, qui est toujours divisé sur le sujet.

L’Association Orgue 21 est créée le 24 février 2021. Sa présidente est Véronique Dewaele.

Michel Favre, président des Musicales de Compesiéres, est secrétaire. Bernard Blondin
trésorier. Ses statuts indiquent a son article 18 qu’elle sera dissoute au lendemain de
l'inauguration du nouvel instrument.

Aucun Conseil de paroisse n’a eu lieu jusqu’a 'assemblée extraordinaire du 9 mars 2021.

L’AG extraordinaire du 9 mars 2021 vote par 16 voix contre 2 et 3 abstentions la poursuite

par Claire Haugrel de la recherche de financement en vue d’agrandir 'orgue de la tribune et,
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dans une deuxiéme étape, de créer deux positifs dans le choeur, les deux orgues étant
reliés et pouvant étre jouer séparément ou ensemble depuis une console mobile située
dans le choeur de I'église. Cette seconde étape donnera son originalité au projet dans son
ensemble, alors devisé a 1,5 million.

Le 13 juin 2021, 'assemblée générale ordinaire de la paroisse enregistre la démission de

tout le Conseil a I'exception de Pierrette Sapey. Jf Mabut est élu président. Jérbme
Dusonchet est élu membre. André Crettenand et Pierre Thabuis acceptent de poursuivre
leur participation ad intérim jusqu’a la fin de 'année et I'élection d’'un Conseil complet.

De juillet a octobre 2021, le nouveau président du Conseil de paroisse se saisit du dossier

orgue 21. Il propose, vue la fragilité de la paroisse, que I'association pour I'orgue 21
s’engage a gérer I'orgue, dont elle resterait propriétaire dans le cadre d’une convention de
partenariat. En aodt, la salle paroissiale Saint-Sylvestre entre en service. Le président en
devient de facto le gérant. Le restaurant scolaire s’installe a la satisfaction des enfants.

Le 17 aodt 2021, une délégation du Conseil rencontre Pascal Desthieux, vicaire épiscopal,

pour évoquer la situation précaire de la paroisse, son éventuelle fusion avec une paroisse
voisine, le projet de 'orgue aussi et I'idée d’'une gestion du projet sous une forme juridique
qui s’apparente a une PPE.

Le 24 aolt, le site Compesiéres Info, créé début juillet, publie un premier article sur le projet

Orgue 21. On peut télécharger deux documents décrivant le projet, dont I'un tient en sept
pages « Un instrument unique a Genéve » et 'autre 42 pages. Rédigé par la manufacture

Eule, il s’intitule « Notre conception d’'un orgue neuf dans I'esthétique romantique allemande

pour 'église Saint-Sylvestre de Compesiéres ».

Le 9 septembre - Jeline genevois - I'architecte Charles Steiger, mandaté par I'’Association

Orgue 21 pour piloter les travaux (sans que la paroisse n’ait été informée) participe a une
njournée d’examen du projet dans I'église en présence du facteur d’orgue.

En septembre, I'association Orgue 21 est auditionnée par la commission Affaires sociales et
Culture du Conseil municipal. Ce dernier vote le 17 novembre 20’000 dans le cadre du
budget 2022 en faveur de I'Association Orgue 21. A aucun moment, la paroisse n’est
consultée.

Le 18 octobre, Claire m’écrit dans un courriel qu’elle ne dressera pas I'exposition avant
Noél, pas avant d’avoir signé la convention qu’elle réclame pour I'étudier. Elle s’était
engagée a informer le public de son projet et a faire dresser des gabarits dans le choeur
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pour permettre aux visiteurs et amis de I'église de mieux appréhender le second volet du
projet, l'installation de deux orgues de choeur de part et d’autre du vitrail central.

Fin octobre 2021, le président rédige un avant-projet de convention de partenariat qu'’il

adresse au comité Orgue 21.

Le 29 novembre 2021, le Conseil de paroisse est élu_au complet par une assemblée

générale extraordinaire.
12 janvier 2022, premiére séance du Conseil de paroisse au complet. Gisele Gaud et
Véronique Crettenand sont vice-présidentes. Bernard Blondin, trésorier, Christophe

Cortiglia, responsable des batiments.

Fin janvier 2022, le comité pour I'orgue 21 renvoie a la paroisse I'avant-projet de convention

qu’il a amendé. Le principe du partage des responsabilités n’est alors pas remis en cause.

Le 13 mars 2022, le président propose au Conseil de paroisse de le décharger de sa

responsabilité. En vain. Personne n’est prét a reprendre le dossier au nom de la paroisse.
Le 2 mai, méme demande, méme issue. Une séance commune entre les deux comités est
agendée pour le 6 avril.

31 mars 2022, le comité pour 'orgue 21 envoie un projet de partenariat différent de I'avant-

projet proposé en octobre 2021. Pascal Menu a consulté Dominique Pittet, secrétaire

général de I'Eglise catholique de Genéve. Il en ressort que la paroisse doit étre propriétaire
de l'orgue. Le devis dépasse deux millions de francs, soit 75% de plus que la proposition de
2020.

Le partenariat s’organiserait autour de deux contrats: un contrat de mandat qui confie a
I'association orgue 21 la responsabilité de construire seul I'instrument et une convention de
gestion qui attribue a I'association orgue 21 la gestion exclusive de I'instrument, ouvrant la
possibilité pour celle-ci de déléguer cette tache a I'association des Musicales ou a une
fondation tierce. La paroisse n’a plus grand chose a dire. La séance du 6 avril est houleuse.
Le président quitte la séance.

Le 9 avril, le président du Conseil de paroisse rencontre Dominique Pittet. La séance est

constructive. Dominique Pittet a pris du temps pour étudier le projet du comité pour I'orgue
21 du 31 mars. Dans une note, courte et non exhaustive faute de temps pour un examen
plus attentif, il énumére plusieurs points a clarifier.
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A Paques 2022, le dossier de la reconstruction de 'orque de Compesiéres n’a pas encore

réussi a répondre a plusieurs questions. Le comité pour I'orgue n’a fourni aucun document

écrit concernant la construction effective et ses incidences sur I'église. La dimension de
linstrument n’a jamais fait 'objet d’'un examen critique par une commission experte
indépendante. Le principe qui paie commande prive en I'occurrence la paroisse de toute
voix au chapitre.

Qu’est ce que le projet Orgue 21 ? L’originalité du futur instrument, la cerise sur le gateau,
aux dires mémes de son initiatrice, tient aux deux orgues a batir dans le chceur. Ce projet

n’a jamais fait 'objet d’'une visualisation au moyen de gabarits ou de dessin, contrairement
aux engagements pris en automne 2021.

Le 13 avril 2022, le comité pour I'orgue, par un courriel adressé au président et mis en copie

a une partie seulement des membres du Conseil de paroisse, met pratiquement ce dernier
en demeure de faire voter son projet de collaboration par la prochaine Assemblée générale
et de signer I'accord sans plus tarder. Le comité Orgue 21 entend désormais strictement
diviser le projet en deux étapes bien distinctes : la premiére porte sur le grand orgue
exclusivement sur laquelle il demande que 'AG du 15 mai se détermine. La seconde étape
ferait 'objet d’'une décision ultérieure non datée.

La Paroisse pourra-t-elle vraiment s’opposer a cette deuxieme étape? Combien de mois
d’années vont s’écouler entre les étapes 1 et 2?7 De 'avis du Conseil de paroisse, I'impact
visuel des deux orgues de cheeur et ses incidences potentielles sur le patrimoine sont trop
importantes pour ne pas étre étudiés sérieusement et traités avant 'engagement formel de
la paroisse.

Evoquée par Dominique Pittet, le concept de I'unicité du projet prend forme. Le président
rédige le présent document durant la semaine sainte et I'envoie au bureau du Conseil.
L’idée est alors que le Conseil de paroisse fasse avaliser ce principe d’unicité par
'assemblée générale du 15 mai 2022. En clair, nous voulons voir concrétement a quoi
ressembleraient ces deux positifs dans le choeur de notre église sans quoi nous ne pourrons
pas donner notre aval au projet. A moins que le comité Orgue 21 y renonce a jamais.

Le 15 avril 2022, le bureau du Conseil évoque cette solution. Dans le méme temps, le
président étudie le coeur du probléme: outre les modalités de collaboration entre la paroisse
et 'association, la question de la participation financiére de I'association orgue 21 aux frais
totaux de I'église doit étre réglée.

Colt de I'église et clé de répartition des charges. Selon une premiére estimation établie sur

la base des comptes de la paroisse des derniéres années, le budget de fonctionnement de
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I'église tourne autour de 25’000 francs par année (sans que soit alimenter un fonds de
rénovation de I'église ni pris en compte I'envolée actuelle des prix de I’énergie ni non plus la
perspective a terme de devoir changer la chaudiére a gaz et I'éclairage).

Les recettes actuelles couvrent entre le tiers et la moitié des charges. Augmenter les
charges (assurance, sécurité, accordage, climat intérieur -, la stabilité thermique et
hygrométrique de I'église n’est pas chose aisée car le confort des usagers peut contrarier
les besoins climatiques de I'instrument) représente en I'état des finances paroissiale un
risque sérieux.

Les charges futures de I'église et de I'orgue sont estimées a 30’000 francs en moyenne
annuelle (en considérant une stabilité des prix des énergies). La clé de répartition de ces
charges futures pourrait étre fondée sur la valeur respective de de I'église et de I'orgue, une
clé clé de un tiers/deux tiers parait une judicieuse base de discussion: soit 10’000 fr par an
pour I'association orgue 21, et 20’000 fr par an, sans égard a la fréquence de I'usage de
l'instrument par 'une ou l'autre partie.

Cette clé de répartition forfaitaire a 'avantage de la simplicité.

Au reste, la gestion au fil de 'année de l'instrument, la paroisse et I'association pour I'orgue
21 conviendraient que l'usage de I'orgue et de I'église par chacun des partenaires ne donne
lieu a aucune facturation entre eux mais a une gestion en livres ouverts.

Chacun sera libre d’organiser autant d’événements que rend possible le calendrier religieux,
- les funérailles et les mariages étant prioritaires - et une saine coordination de leurs activités
culturelles respectives.

Les modalités actuelles de location du batiment demeureraint inchangées.

Une commission paritaire serait formée pour gérer ce contrat. Elle pourra s'adjoindre des

personnes extérieures qualifiées. La commission fixera les régles d'utilisation de I'orgue, la
planification et la coordination de son utilisation au fil de 'année, son entretien et tiendra une
comptabilité a livres ouverts.

Un fonds d’entretien de 100’000 francs représente 5% de l'investissement total. Enfin, pour

répondre a la condition posée par '’Assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2021 selon
lequel 'orgue nouveau ne doit rien colter a la paroisse ni en investissement ni en
fonctionnement et ce durant 10 ans, I'association Orgue 21 s’engage a modifier 'article 18
de ses statuts afin d’étre pérenne ou constituer un fonds suffisant pour financer le sa part
aux charges de I'église durant 10 ans.
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Le présent accord prend effet a la date de sa signature. Il est réputé durer trois ans et est
reconductible tacitement pour une méme période, sauf si 'une des parties le dénonce au
plus t6t six mois avant I'échéance. Le fonds de participation aux charges reste dans les cas
acquis au propriétaire de 'orgue.

Chaque partie peut demander de modifier la clé de répartition en déposant sa demande
guatre mois avant le terme de I'exercice annuel. En cas de désaccord sur la clé de
répartition des charges, chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres en désignent un
troisiéme, Les arbitres tranchent sans recours, sauf la dénonciation du présent contrat.

Le 2 mai 2022, le Conseil de paroisse adopte a 'unanimité un projet de délibération qui

reprend I'essentiel des éléments décrits ci-dessus et offre un cadre de discussion. La
délibération est envoyée le 4 mai au Comité orgue 21 et publiée le 6 mai dans Compesiéres
Info comme piéce inscrite a I'ordre du jour de 'AG du 15 mai.

Le 15 mai 2022, la présidente de I'Association orgue 21 demande de pouvoir faire une
déclaration. Sa déclaration accuse le président du Conseil de paroisse d’'étre le facteur
bloquant qu'il n’est pas possible de travailler avec lui et que la délibération proposée par le
Conseil de paroisse a convaincu I'’Association Orgue 21 de retirer son projet.

Face a cette situation, 'Assemblée générale refuse de voter I'entrée en matiére sur la
délibération et décide de s’en remettre a une commission tripartite composée de

représentants de la paroisse, de I'Association Orgue 21 et de 'ECR.

Le 24 mai 2022, le président convoque une séance supplémentaire du Conseil de paroisse

le 7 juin. Le principal point a I'ordre du jour est la constitution de la commission tripartite et
I'évaluation d’un planning, ainsi que la fixation d’'une assemblée générale extraordinaire,
vraisemblablement en novembre 2022. La commission est formée a la fin juin des
personnes suivants :

Deux représentants la paroisse - Véronique Crettenand, vice-présidente du Conseil, et
Bernard Dusonchet, membre du conseil de communauté Saléve et membre du conseil
pastoral de I'UP - deux représentants de l'association Orgue 21 Véronique Dewaele,
présidente, et Claire Haugrel, initiatrice du projet Orgue 21, et deux représentants de I'Eglise
de Genéve - notre abbé Elie Maomou, prétre administrateur de I'UP Carouge Saléve
Acacias et de Frére Alexis Helg, membre de la commission des batiments ecclésiastiques et
d’Art sacré de I'Eglise catholique romaine de Genéve.

La premiére séance de la commission est fixée au lundi 15 ao(t 2022.
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Documents:
Statuts de I'association orque 21,

Orque de Compesiéres, dossier de présentation.

Délibération adoptée le 2 mai 2022 par le Conseil de paroisse

Projet de convention proposé par Orqgue 21 le 31 mars 2022 et mandat de construction

Avant-projet de Convention proposé par le Conseil de paroisse fin octobre 2021

(Version .doc fin juin 2022, postée sur Compesiéres Info en pdf.)

identité : Orgue 21 historique (version fin juin 22). Document rédigé par JFM le 15 avril et le 1er mai 2022. Version au fin juin 2022. Page 7



identité : Orgue 21 historique (version fin juin 22). Document rédigé par JFM le 15 avril et le 1er mai 2022. Version au fin juin 2022. Page 8



